



Bilag 10

10. marts 2005

Status på sager med Rigsrevisionen vedr. IT-sikkerhed.

IT-Universitetet modtog rapport fra Rigsrevisionen den 23. marts 2004 om it-anvendelsen på IT-Universitetet.

Nærværende dokument er en status på rapporten (som blev behandlet på bestyrelsesmødet i september 2004) og sammenfatter planen for det videre arbejde med it-sikkerhed på IT-Universitetet.

De områder som rigsrevisionen kommenterede på var:

- Licenser
- Brugerpolitik
- Brugersupport
- Netværksservicer
- Backup
- In-/outsourcing
- Software anskaffelser
- Indkøb og anskaffelser i øvrigt
- Udlånspolitik
- Egenudviklede systemer

Områderne blev alle sammenfattet i en handlingsplan for perioden oktober 2004 til april 2005. Planen er været gennemført med enkelte omprioriteringer og forsinkelser som følge af et abnormt højt langtidssygefravær for adskillige kernemedarbejdere.

Der er månedligt været fulgt op på gennemførelsen af planen.

Status:

Pr. 1. april vil der være udeståender i relation til it-sikkerhed i henhold til rapporten, hovedsagligt vedrørende udarbejdelse af beredskabsplan, it-strategi, risikovurdering og sikkerhedspolitikken. ITU har været i kontakt med IT- og telestyrelsen vedrørende krav til it-sikkerhed i staten, og har fået påbegyndt en god dialog. I forbindelse med denne dialog er omfanget og vigtigheden af it-sikkerhedsområdet, og dermed udeståender på ITU, blevet forstærket.

Det er derfor besluttet, at hele it-sikkerhedsområdet skal styrkes ved at allokere en nøglemedarbejder (Flemming Lindblad) til primært dette arbejde som it-sikkerhedskoordinator. Der arbejdes pt. på en nærmere planlægning af arbejdet, dvs. plan for organisering (involvering af det øvrige ITU), prioritering af opgaverne samt change management for igangværende projekter. Der vil ultimo marts blive taget kontakt til rigsrevisionen vedr. status på sidste års revision samt orientering omkring den "nye" plan.



Formålet med ovenstående er ligeledes at skabe en bedre balance mellem allerede disponerede ressourcer og nye opgaver. For at komme efterslæbet på it-området til livs blev handlingsplanen iværksat – og det er lykket at få bugt med hovedparten af problemerne.

SKV/5. marts 2005